



# L' Ordine degli Ingegneri della provincia di Forlì-Cesena

Organizza il corso

## Fondamenti di Project Management

Come gestire un progetto in modo professionale: obiettivi, attività, responsabilità,  
tempistiche, costi, rischi

---

**16 Febbraio 2015**

**ore 15.00-19.00**

**CEDAIER - Via Maestri del Lavoro D'Italia,129- FORLIMPOPOLI**

**Relatore :** Ing. Enrico PEZZI

### **Programma:**

**14.30** - registrazione partecipanti

**14.45.-** saluti e presentazione

**15.00** - Inizio lavori.

### **Project management: obiettivi e benefici**

#### **Cosa è il project management**

- ✓ A chi serve
- ✓ Quali strumenti utilizza
- ✓ Quali sono gli obiettivi

### **Gestire: prevedere, guidare, volere**

#### **Cosa significa "gestire"**

- ✓ Cosa serve "gestire"
- ✓ Come è opportuno "gestire" (misurazioni e controllo)
- ✓ Perché "gestire"

## **Attività e action register**

### **Definizione delle attività**

- ✓ Definizione delle priorità
- ✓ Definizione delle responsabilità
- ✓ Action register

## **Collaboratori, partner e clienti**

### **Elenco dei collaboratori, loro competenze, caratteristiche e disponibilità**

- ✓ Elenco dei clienti, interni e esterni, loro richieste ed esigenze
- ✓ Gestione dei carichi di lavoro

## **Tempistiche del progetto**

### **Strumenti di gestione delle tempistiche**

- ✓ Preparazione del gantt
- ✓ Controllo e aggiornamento del gantt
- ✓ Strategie di gestione del tempo

## **Costi e prezzi**

### **Analisi dei costi**

- ✓ Analisi della qualità necessaria
- ✓ Analisi delle opportunità di riduzione dei costi
- ✓ Confronto del target cost con i costi di riferimento ed analisi

## **Fattibilità e gestione dei rischi**

- ✓ Analisi di fattibilità
- ✓ Strumenti di gestione dei rischi (FMEA)

## **19.00 Fine lavori**

L'Ordine Ingegneri della Provincia di Forlì e Cesena riconoscerà ai partecipanti n. **4 CFP**

**Iscrizioni sul sito [www.iscrizioneformazione.it](http://www.iscrizioneformazione.it)**